

# Informe de actuaciones DANA24 en el municipio de Llaurí



Fecha datos: 12 de enero de 2026

Entidad adherida a la alianza



ER-0885/1998 001/00 Tragsa  
GA-2003/0120 001/00 Tragsa  
SR-0229-ES-001/00 Tragsa  
ER-0885/1998 002/00 Tragsatec  
GA-2003/0120 002/00 Tragsatec  
SR-0229-ES-002/00 Tragsatec  
SI-0033/2014 Tragsatec

## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las actuaciones que el Grupo Tragsa, a través del Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA está llevando a cabo en el término municipal, en el marco del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, y del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Las intervenciones contempladas incluyen la ejecución de medidas de recuperación del potencial productivo de explotaciones agrarias afectadas, cauces de ríos y espacios naturales, así como la reparación y reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.

En el marco de estas disposiciones, la Administración General del Estado asume el encargo de los trabajos relativos a la reparación de caminos agrícolas, explotaciones agrarias, Comunidades de Regantes, así como la gestión de cauces y ríos. Por su parte, la Generalitat Valenciana es responsable de la reparación y reconstrucción de centros educativos, pistas forestales, caminos agrícolas de la Plana de Utiel-Requena, infraestructuras generales y del diagnóstico analítico de la repercusión de la DANA sobre el PN de la Albufera. Finalmente, las entidades municipales encargan las obras de reparación o reconstrucción de infraestructuras de titularidad municipal, financiadas con subvenciones otorgadas por la Administración General del Estado.

El objetivo de este documento es proporcionar a la entidad local una visión clara y actualizada del grado de avance de los trabajos, distinguiendo entre las actuaciones ya ejecutadas de aquellas que se encuentran actualmente en curso. De esta manera, se refuerza la transparencia en la gestión pública y se facilita el seguimiento conjunto con el municipio de las actuaciones que afectan a su territorio.

## GESTIÓN TERRITORIAL Y AGRÍCOLA

### Caminos agrícolas

A continuación, se detalla el estado de las actuaciones relativas a los caminos agrícolas pertenecientes al término municipal indicado, con desglose de información sobre el estado de los trabajos y medios puestos a disposición.

Esta información se complementa con un mapa gráfico que ofrece una visión global del área total de intervención. Ver anexos de cartografía al final del informe.

#### Estado

Ubicación	Trabajo	Fecha inicio	Estado
		lunes, 22 de septiembre de 2025	EJECUCIÓN PAUSADA

#### Maquinaria

Municipio	Equipo completo de asfaltado	Total
Llaurí	1	1

#### Cantidad de caminos por estado de ejecución

Estado	Cantidad caminos	Longitud (m)
PREVISTO	6	1.498,94
EJECUTADO	5	1.359,81
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>2.858,75</b>

## GESTIÓN TERRITORIAL Y AGRÍCOLA

### Explotaciones agrarias

En este apartado se muestra el número total de actuaciones realizadas en parcelas ubicadas dentro del término municipal, tanto finalizadas como en ejecución, y el área geográfica que ocupan.

#### Parcelas MAPA

Parcelas ejecutadas	Parcelas en ejecución	Área total (m <sup>2</sup> )	Área ejecutada/en ejecución (m <sup>2</sup> )
0	0	121.733,00	0,00


## **GESTIÓN TERRITORIAL Y AGRÍCOLA**

### **Comunidades de regantes**

En la siguiente tabla se muestra información de las actuaciones que se han llevado o se están llevando a cabo en comunidades de regantes/entidades de riego a las que pertenece el municipio del presente informe. Téngase en cuenta que los trabajos pueden estar realizándose en un área geográfica perteneciente a otro término municipal pero que forma parte de la misma comunidad de regantes.

Nombre comunidad de regantes	Estado	Nº máquinas	Año inicio	Mes inicio	Quincena inicio
CR Acequia M La Exting. Villa y Honor de Cor	EN EJECUCIÓN		2025	enero	Segunda Quincena

## **ANEXOS DE CARTOGRAFÍA**



Caminos agrícolas — EJECUTADO — PREVISTO  
— ANULADO — EN EJECUCIÓN

Desde el Grupo Tragsa reafirmamos nuestro compromiso de colaboración con los municipios afectados, trabajando de forma conjunta para garantizar una respuesta eficaz a los daños ocasionados por la DANA y acompañar en el proceso de reconstrucción. Todas las actuaciones se enmarcan en un esfuerzo conjunto orientado no solo a reparar lo dañado, sino también a fortalecer el territorio frente a futuros episodios climatológicos adversos.